



Vorläufiger Zeitplan zur Neuregelung der Betriebsbeschränkungen für den Flughafen Hannover-Langenhagen



Voraussichtlicher Zeitplan (I)

- **Januar 2019:**
MW-interne Vorbereitungsmaßnahmen
- **Februar 2019:**
 - **Einleitung Verwaltungsverfahren**
 - **Vorstellung Zeitplanung und beabsichtigtes Vorgehen in der Flüglärmschutzkommission (FLSK)**
- **März/April 2019:**
Erstellung Entwurf Nachtflugfolgeregelung für das Anhörungsverfahren



Voraussichtlicher Zeitplan (II)

- **Mai 2019:**
 - Beteiligung FLSK und Ministerien
 - Einleitung (z.T. freiwilligen) Anhörungs- und Beteiligungsverfahrens
 - Eingang Gutachten zur Verkehrsentwicklungsprognose 2030
- **Juni/Juli 2019:**
 - Eingang Stellungnahmen und Auswertung
 - Bescheiderstellung und Abstimmung mit Hausleitung
- **August/September 2019:**
 - Beteiligung Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
 - Benehmensherstellung mit dem Nds. Umweltministerium



Voraussichtlicher Zeitplan (III)

- **Oktober 2019:**
 - **Bescheiderlass gegenüber der Flughafengesellschaft**
 - **Information sonstiger Beteiligter und Öffentlichkeit**
 - **Vornahme gesetzlich vorgeschriebener Veröffentlichungen**
- **November 2019:**
Erlass Gebührenbescheid nach Rechtskraft
- **1.1.2020:**
Inkrafttreten der Neuregelung